

Termo de Abertura

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	08/09/2026 (Termo de Abertura + visão do produto + papéis)
Versão	1.0 — elaborada em 26/09/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

0. Nota sobre esta versão — evolução do pensamento até a Sprint 1

Este documento foi fechado em 26/09/2026, no encerramento da Sprint 1. O escopo e os custos abaixo (marcados com †) já refletem decisões tomadas depois do primeiro commit do projeto — login com email e senha, administração de várias turmas e o papel de master, além de uma tentativa real de hospedagem (Render) que foi revertida. A tabela completa, com o commit de cada mudança e o porquê, está em **Kick-off** (seção 0).

O Termo de Abertura autoriza formalmente o projeto e registra o que ele é, o que pretende entregar e dentro de quais limites.

1. Identificação

Campo	Conteúdo
Nome do projeto	Formandos
Tipo	Aplicativo web (React e Next.js) com banco de dados PostgreSQL
Contexto	Projeto da <i>Fábrica</i> (disciplina com avaliação AV I em 13/10/2026 e entrega final em 24/11/2026)
Início	01/09/2026 (kick-off)
Término	24/11/2026 (entrega final + documentação + pré-banca)
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

2. Justificativa

A organização de formaturas depende de muitas decisões coletivas e de muita informação, hoje espalhadas em grupos de mensagens e planilhas. Um aplicativo único, com participação de todos e visão gerencial para a comissão, reduz retrabalho, dá voz à turma e deixa o histórico de decisões registrado. Para a equipe, o projeto é a oportunidade de aplicar, em um produto real, desenvolvimento web moderno, banco de dados, autenticação, testes e trabalho colaborativo com Git.

3. Objetivos

Objetivo geral: construir e entregar o **Formandos**, um aplicativo que permita a turmas e comissões organizarem uma formatura de forma participativa.

Objetivos específicos (mensuráveis):

1. Entregar um **MVP com os 12 itens** da *Definição do MVP* até a entrega da Sprint 1 (29/09/2026).
2. Ter **testes automatizados passando** e nenhuma tela com erro de console nas telas principais até a entrega dos testes (03/11/2026).
3. Entregar a documentação de cada marco do cronograma **na data prevista**.
4. Apresentar o produto funcionando na **AV I (13/10/2026)** e na **entrega final (24/11/2026)**.

4. Escopo

Dentro †: acesso (Google e email e senha), turmas e convites, papéis, votações e relatório, dúvidas com votos, dashboard, tarefas, fornecedores, administração da turma e da plataforma. Detalhes em *Definição do MVP*.

Fora: hospedagem em produção, aplicativo nativo, pagamentos e notificações. Detalhes em *Definição do MVP*.

5. Entregas principais

Entrega	Data
Kick-off, Sprint Backlog e definição do MVP	01/09/2026
Termo de Abertura, visão do produto e papéis	08/09/2026
Stakeholders e requisitos prioritários	15/09/2026
Arquitetura inicial e organização do repositório Git	22/09/2026
Sprint 1: incremento funcional e documentação	29/09/2026
Apresentação da Fábrica (AV I)	13/10/2026
Plano, casos e resultados de testes	03/11/2026
Sprint 2: integração, testes e estabilização	10/11/2026
Entrega final do produto, documentação e pré-banca	24/11/2026

6. Premissas

- Os quatro integrantes têm tempo semanal para o projeto e acesso ao GitHub.
- Existe um computador com Node.js e PostgreSQL para rodar o sistema localmente.
- O login com Google e o envio de emails usam serviços gratuitos (Google Cloud e SMTP do Gmail).
- O *Cronograma de Entregas – 2026* da disciplina não muda.

7. Restrições

- **Prazo:** as datas do cronograma são fixas.
- **Custo:** nenhum orçamento para licenças ou hospedagem; só ferramentas gratuitas e de código aberto.
- **Tecnologia:** React, Next.js e PostgreSQL, conforme a proposta da disciplina.
- **Conhecimento:** a equipe está aprendendo Next.js durante o projeto.

8. Custos e recursos

Item	Custo
Next.js, React, PostgreSQL, Better Auth, Tailwind, Zod, Vitest e demais bibliotecas	R\$ 0 (código aberto)
Login com Google (projeto no Google Cloud)	R\$ 0
Envio de email (SMTP do Gmail com senha de app)	R\$ 0
Hospedagem †	Não haverá
Trabalho da equipe	4 integrantes, horas do curso

9. Riscos de alto nível

Risco	Resposta
Curva de aprendizado do Next.js 16	Guia de estudo e leitura da documentação local
Prazo apertado entre marcos	MVP enxuto; melhorias vão para a Sprint 2
Dependência do Google para o login	Login por email e senha como alternativa
Vazamento de credenciais	<code>.env.local</code> fora do Git e revisão antes dos commits

A lista completa e atualizada de riscos acompanha o *Kick-off*.

10. Critérios de sucesso

- O fluxo principal (entrar, votar, ver relatório, perguntar, acompanhar tarefas) funciona ao vivo na apresentação.
- Todos os marcos do cronograma foram entregues com o documento correspondente.
- O repositório tem README claro, histórico organizado e roda em outra máquina seguindo o passo a passo.

11. Partes interessadas (resumo)

Comissão organizadora, formandos, equipe de desenvolvimento, professor(a) da Fábrica e fornecedores de eventos. Análise completa no documento **Stakeholders**.

12. Aprovação

Nome	Papel	Assinatura	Data
Luanderson Arlindo	Equipe de desenvolvimento		
Luiz Orlando	Equipe de desenvolvimento		
José Renato	Equipe de desenvolvimento		
Vinícius	Equipe de desenvolvimento		
<i>(nome do(a) professor(a) da Fábrica)</i>	Patrocinador / orientador		