

Stakeholders

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	15/09/2026 (Stakeholders + requisitos prioritários)
Versão	1.0 — elaborada em 26/09/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Stakeholders são as pessoas e os grupos que **afetam** o projeto ou **são afetados** por ele. Conhecê-los ajuda a decidir quem ouvir, quando e como.

1. Registro de stakeholders

ID	Stakeholder	Tipo	Interesse no projeto	Expectativa principal
S1	Comissão organizadora (administradores das turmas)	Usuário-chave	Organizar a formatura com menos retrabalho	Relatório de preferências, moderação de dúvidas, tarefas e programação sob controle
S2	Formandos (participantes)	Usuário	Participar das decisões e tirar dúvidas	Votar de forma simples, ser ouvido e saber o que foi decidido
S3	Equipe de desenvolvimento (Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius)	Interno	Aprender e entregar um produto de qualidade	Prazos viáveis, escopo claro e boa divisão do trabalho
S4	Professor(a) da Fábrica	Patrocinador e avaliador	Ver a aplicação dos conteúdos e a evolução da equipe	Entregas nas datas, documentação e produto funcionando na AV I e na entrega final
S5	Instituição de ensino	Contexto	Formaturas bem organizadas e imagem positiva	Uso responsável dos dados dos alunos
S6	Fornecedores e prestadores (buffet, música, fotografia, decoração, equipe de apoio)	Indireto	Ser conhecido pela turma e receber contatos	Vitrine com informações corretas e contato atualizado
S7	Administrador master (gestor da plataforma)	Operacional	Manter turmas e usuários em ordem	Visão de toda a plataforma e ferramentas seguras de exclusão

ID	Stakeholder	Tipo	Interesse no projeto	Expectativa principal
S8	Provedores de serviço (Google para o login, Gmail para o email)	Externo	Cumprir seus termos de uso	Uso dentro dos limites gratuitos e das regras de cada serviço
S9	Familiares e convidados	Indireto	Participar da festa	Informações de data, local e programação (não usam o sistema hoje)

2. Matriz poder × interesse

	Interesse baixo	Interesse alto
Poder alto	<i>Manter satisfeitos:</i> S5 Instituição, S8 Provedores	<i>Gerenciar de perto:</i> S1 Comissão, S3 Equipe, S4 Professor(a)
Poder baixo	<i>Monitorar:</i> S9 Familiares e convidados	<i>Manter informados:</i> S2 Formandos, S6 Fornecedores, S7 Master

3. Análise e estratégia de engajamento

Stakeholder	Influência	Como envolver	Frequência
S1 Comissão	Alta: define se o produto é adotado	Demonstrações do incremento; ouvir o que falta para decidir e organizar	A cada sprint
S2 Formandos	Média: seu uso valida a hipótese do produto	Interface simples, no celular; teste com poucos usuários antes da entrega	Nos testes de aceitação
S3 Equipe	Alta	Planejamento, revisão, retrospectiva e divisão do trabalho	Toda semana
S4 Professor(a)	Alta: aprova e avalia	Entregar os marcos do cronograma; apresentar o produto rodando	Em cada marco
S5 Instituição	Média	Respeitar privacidade e boas práticas de dados	Não há reunião prevista
S6 Fornecedores	Baixa	Cadastro feito pela comissão; sem acesso ao sistema	Sob demanda
S7 Master	Média	Painel próprio com confirmação em exclusões	A cada sprint
S8 Provedores	Média	Respeitar limites e termos; configurar chaves em variáveis de ambiente	Na configuração

4. Necessidades por stakeholder e como o produto responde

Necessidade	Requisito relacionado
A comissão precisa decidir com dados	RF-06 a RF-08 (votações, relatório e catálogo padrão)
Os formandos querem ser ouvidos	RF-06 (votar e mudar o voto), RF-11 e RF-12 (dúvidas com votos)
A comissão precisa saber quem participou	RF-09 (quem votou), RN-01
O gestor precisa de visão geral	RF-20, RF-21 (painel master)
A instituição espera cuidado com dados pessoais	RNF-05 a RNF-07 (segurança e privacidade)
Os fornecedores querem visibilidade	RF-17 (vitrine de terceiros)

Os identificadores acima estão detalhados em **Requisitos Prioritários**.

5. Plano de comunicação

Assunto	Para quem	Canal	Frequência
Andamento da sprint	Equipe	Quadro do projeto e mensagens do grupo	Diária ou sob demanda
Demonstração do incremento	Professor(a) e, quando possível, uma comissão de teste	Reunião de revisão	Fim de cada sprint
Entregas e documentos	Professor(a)	Repositório do GitHub (pasta docs /)	Em cada marco do cronograma
Dúvidas técnicas	Equipe	Issues e mensagens	Conforme surgirem
Decisões do produto	Equipe e PO	Registro no Sprint Backlog e nos documentos	A cada decisão

6. Riscos ligados a stakeholders

Risco	Stakeholder	Resposta
Comissão não adotar o produto	S1	Validar cedo com uma turma real; priorizar o fluxo de votação
Formandos não votarem	S2	Painel do administrador mostra quem ainda não votou
Mudança de expectativa do(a) professor(a)	S4	Confirmar o escopo em cada marco e registrar por escrito
Vazamento de dados dos alunos	S2, S5	Validação de entradas, checagem de permissão e segredos fora do Git

Risco	Stakeholder	Resposta
Fim ou mudança nos termos do Google ou do Gmail	S8	Login por email e senha como alternativa

7. Itens a confirmar pelo grupo

- Nome do(a) professor(a) da Fábrica e canal oficial de contato com ele(a).
- Se haverá uma turma real para testar o produto antes da entrega final.