Fechamento da Sprint 1

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	06/10/2026 (fechamento da Sprint 1 + revisão dos artefatos)
Versão	1.0 — elaborada em 06/10/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este documento fecha a Sprint 1 e registra o que a revisão dos artefatos encontrou nos documentos e no incremento entregues no dia 29/09/2026. Ele não repete o relatório da sprint: aponta o que passou, o que foi corrigido antes de declarar a sprint concluída e o que fica em aberto para a Sprint 2.

0. Os artefatos revisados

Artefato	Entregue em	Situação na revisão
Kick-off, **Sprint Backlog**, **Definição do MVP**	01/09/2026	Consistente com o incremento entregue
Termo de Abertura, **Visão do Produto**, **Papéis**	08/09/2026	Consistente; papéis de PO e Scrum Master seguem ⟨a definir⟩
Stakeholders, **Requisitos Prioritários**	15/09/2026	Consistente;Stakeholder **S4** (professora da Fábrica) sem nome ⟨a definir⟩
Arquitetura Inicial, **Organização do Repositório Git**	22/09/2026	Consistente com o código em `src/`
Sprint 1 — Incremento funcional + Documentação	29/09/2026	Revisado neste marco
Código, banco e testes automatizados	29/09/2026	12 itens do MVP, 12 concluídos

1. O que a revisão encontrou

A revisão andou documento por documento conferindo cada afirmação contra o código. O que não bateu foi corrigido antes do fechamento; o que dependia de decisão do grupo foi registrado como pendência em vez de inventado.

Achado	Onde	Correção
Aplicação que dependia de `localhost` para montar o e-mail	Envio de e-mail de confirmação	O endereço do servidor deixou de vazar para o conteúdo do e-mail

Achado	Onde	Correção
Esquema do banco incompleto na Vercel	`next.config.ts`	`db/schema.sql` passou a ser aplicado na compilação, junto das tabelas do Better Auth
Exclusão sem confirmação	Tarefas, avisos, dúvida, catálogo, conta, turma	Todo acesso destrutivo passou a pedir confirmação, com **Cancelar** ao lado de **Sim**
Defeitos de UX nas telas internas e no acesso	Voting, tarefas, dúvida, terceiros, entrar	Correção pontual de cinco defeitos de navegação e leitura
Estados vazios sem ilustração	Todas as telas internas	Ilustrações Amico (Storyset) com atribuição no rodapé da vitrine
Questionário de pergunta clumsy demais	Votações	Um formulário de pergunta por catálogo, com edição da programação em diálogo

2. Correções aplicadas antes do fechamento

Entre 03/10/2026 e 05/10/2026 a equipe aplicou as correções da revisão. Foram 13 commits, todos no padrão *Conventional Commits*.

Commit	Entrega
`feat: adiciona modo claro, escuro e sistema`	Controle de tema no painel, na vitrine e no acesso (item **G3** do backlog)
`feat: um formulário de pergunta por catálogo`	Um caminho só para perguntar dentro de um catálogo
`fix: corrige cinco defeitos de UX das telas internas e do acesso`	Navegação e legibilidade
`feat: apaga o rastro de quem sai da turma`	Rastro apagado em transação, com limite de acompanhantes
`feat: deixa os emails com a cara do site e cobre as turmas`	E-mail com identidade visual do produto
`feat: deixa corrigir o nome completo na conta`	Dado errado corrigível pelo próprio usuário
`feat: pede confirmação antes de excluir`	Confirmação em toda ação destrutiva
`fix: aplica db/schema.sql no build da Vercel`	Banco íntegro em ambiente novo
`fix: não deixa endereço de localhost vazar para o email`	Correção do achado de e-mail
`test: cobre o formulário único de pergunta e a edição em diálogo`	Cobertura do comportamento novo

3. Situação do incremento no fechamento

Indicador	Valor em 06/10/2026
Itens do MVP	**12 de 12** concluídos
Commits no repositório	**50** desde o início do projeto
Arquivos TypeScript/TSX	130
Rotas de tela	25
Testes unitários	20 passando (`npm test`)
Passos de teste de fluxo no navegador	59 (`scripts/teste/fluxos.mjs`)

O incremento é navegável de ponta a ponta: entrar, entrar na turma por convite, votar, perguntar, moderar, organizar o evento e administrar. Não há item do MVP bloqueado.

4. Pendências que seguem para a Sprint 2

Pendência	Origem	Para quando
Nome do(a) professor(a) da Fábrica e canal de contato	Stakeholders **S4**	Antes da AV I
Product Owner e Scrum Master definidos	Papéis	Antes da revisão
Assinaturas do Termo de Abertura	Termo de Abertura	Antes da entrega final
Datas e horas da Sprint 1 por integrante	Sprint 1	Se a disciplina pedir
Integração contínua com `typecheck` e testes a cada `push`	**G1**	Sprint 2
Plano e casos de teste escritos	**G2**	Sprint 2
Revisão de acessibilidade com leitor de ecrã	**G7**	Sprint 2

5. Decisões e riscos

Decisões. O projeto continua **sem hospedagem em produção**: o código fica no GitHub e roda localmente, conforme o Termo de Abertura. O catálogo padrão de 8 categorias passa a ser **opcional** na criação da turma, para a comissão poder começar do zero.

Riscos. O maior risco do fechamento é **depender de credenciais externas** para o login com Google; o login por email e senha já cobre esse caso. O segundo é a revisão por Pull Request, que segue **adotada por uma pessoa só** — cada commit sai da mesma conta, sem revisão de pares. A mitigação é a preparação da AV I, descrita no marco de 13/10/2026.