Sprint Backlog — Sprint 3

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	17/11/2026 (Sprint Backlog + Status Report II)
Versão	1.0 — elaborada em 17/11/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este é o backlog da **Sprint 3**, a última antes da entrega final de 24/11/2026. A janela é curta — catorze dias — e o objetivo não é acrescentar nada: é fechar as pendências que a Sprint 2 deixou registradas e preparar a pré-banca. Ele continua o backlog da Sprint 2, com os itens **G1** a **G12** já concluídos.

0. Como este backlog se relaciona com os anteriores

Backlog	Sprint	Itens	Estado
`01-09-2026/Sprint Backlog`	Sprint 1	Épicos **A** a **F**, 12 itens do MVP	Concluído — 12 de 12
Seção 3 do mesmo documento	Sprint 2	**G1** a **G7**	6 prontos, **G7** parcial
Este documento	Sprint 3	**H1** a **H9**	Planejado

Os itens **G8** a **G12** (travas, limitação por ação, `api/healthz`, congelamento de votação e paginação) foram criados durante a revisão de 20/10/2026 e já estão concluídos. Não entram neste backlog.

1. Meta da Sprint 3

> Entregar o produto com **zero pendência aberta de acessibilidade**, **banco com procedimento de backup escrito**, **documentação completa do ciclo de vida do software** e **pré-bancaEnsaiada**.

A Sprint 3 tem duas semanas e três entregas dentro delas. Não há espaço para escopo novo: se um item não serve à entrega final, ele sai.

2. Épico H — Encerramento e pré-banca

Épico H — Encerramento e pré-banca

ID	História	Prior.	Est.	Risco	Responsável
H1	Como ⟨avaliador⟩, quero **testar a acessibilidade em aparelho Android físico**, para confirmar que o teclado por toque e o leitor de ecrã funcionam em tela pequena de verdade	S	M	Alto — sem aparelho, fica parcial	⟨a definir⟩
H2	Como ⟨equipe⟩, quero um **procedimento de backup e restauração do banco**, para recuperar a base sem perder trabalho de demonstração	S	M	Médio	⟨a definir⟩
H3	Como ⟨equipe⟩, quero **ensaiar a pré-banca com perguntas previstas**, para não travar na hora da apresentação	S	M	Alto	⟨a definir⟩
H4	Como ⟨equipe⟩, quero o **manual de uso do administrador**, para a demonstração não depender de quem escreveu o código	S	S	Médio	⟨a definir⟩
H5	Como ⟨avaliador⟩, quero **abrir o projeto seguindo o README**, para avaliar sem ajuda de quem fez	S	S	Médio	⟨a definir⟩
H6	Como ⟨equipe⟩, quero **testar o envio de e-mail com um serviço real descartável**, para validar o que hoje só é testado pelo log	C	M	Médio	⟨a definir⟩
H7	Como ⟨avaliador⟩, quero **medir o tempo de resposta do painel com muitas turmas**, para saber onde o produto trava	C	M	Baixo	⟨a definir⟩
H8	Como ⟨equipe⟩, quero **coletar métricas do produto** (votos, dúvidas respondidas, tarefas concluídas), para mostrar as metas da visão com número	C	S	Baixo	⟨a definir⟩
H9	Como ⟨equipe⟩, quero **uma página de limitações conhecidas**, para declarar em vez de esconder	S	P	Baixo	⟨a definir⟩

Definição de pronto da Sprint 3

Um item só entra na coluna *Feito* quando todas as condições abaixo forem atendidas:

1. `npm run typecheck` e `npm test` passam.
2. O teste de fluxo passa nos grupos afetados.
3. A mudança passou por Pull Request revisado.
4. Se mudou dado, permissão ou autenticação, a revisão foi obrigatória de outra pessoa.
5. Se mudou tela, a auditoria de responsividade rodou nas 6 larguras.
6. Se mudou texto visível, existe versão em português do Brasil.
7. Se mudou comportamento, o teste correspondente foi escrito **antes** da correção.

3. O que fica para depois da entrega

Estes itens são reais, estão registrados e **não** cabem em catorze dias. Declarar é melhor que esconder.

ID	Item	Por que fica	Quando
P1	Teste de carga real, com milhares de registros	O escopo da disciplina não cobre teste de carga; **H7** só dá um número grosseiro	Após a entrega
P2	Trilha de auditoria consultável por tela	A trilha é gravada e tem retenção de 5 anos, mas não há tela para consultar	Após a entrega
P3	Notificação por e-mail quando uma dúvida é respondida	Exige fila de envio e controle de taxa de envio	Após a entrega
P4	Exportar o relatório em PDF	Não estava no escopo do MVP nem da Sprint 3	Após a entrega
P5	Migração do banco com teste de reversão	Nenhuma migração tem caminho de volta automático	Após a entrega
P6	Painel master em gráficos, além das tabelas	Os números existem; falta a forma de lê-los	Após a entrega

4. Como o quadro é usado

Coluna	Regra
A fazer	Cartão com o ID, o texto da história, a prioridade e o risco
Em andamento	Um cartão por pessoa; dois em andamento ao mesmo tempo é distração
Em revisão	Pull Request aberto, aguardando outra pessoa
Feito	Passou pelos sete pontos da definição de pronto

Ordem de ataque. Se a sprint apertar, a ordem é **H3** (pré-banca), **H9** (limitações), **H5** (README), **H4** (manual do administrador), **H2** (backup), **H1** (aparelho físico). **H1** fica em último por depender de recurso externo; se o aparelho não aparecer, o item fecha como parcial e a limitação vai declarada para a pré-banca.

5. Riscos da Sprint 3

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Aparelho Android físico não disponível	Média	Alto	**H1** fecha parcial; a limitação é declarada, não escondida
Pré-banca sem tempo de ensaio	Média	Alto	**H3** é o primeiro item atacado; o roteiro fica escrito mesmo sem ensaio

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Fim de semestre compete com os estudos dos integrantes	Alta	Alto	Cada item tem responsável nomeado; um item parado passa para o próximo
Backup escrito e não testado	Média	Médio	**H2** só fecha depois de uma restauração bem-sucedida a partir do próprio backup
Documentação do ciclo de vida do software incompleta	Média	Médio	**H9** e **H5** cobrem o mínimo; o restante fica na seção 3, declarado