Status Report II

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	17/11/2026 (Sprint Backlog + Status Report II)
Versão	1.0 — elaborada em 17/11/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este é o segundo status report do projeto. O primeiro, de 27/10/2026, media código, documentação e qualidade no meio da Sprint 2. Este mede **uma semana antes da entrega final** e acrescenta a coluna que faltava no primeiro: **o que ainda falta**.

0. Resumo

Bloco	Em 27/10/2026	Em 17/11/2026	Entrega final (24/11)
Código	Branch e Pull Request funcionando, 175 commits	233 commits, nenhuma pendência bloqueante	262 commits previstos
Documentação	11 documentos de entrega	**17** documentos de entrega, 5 de segurança, manual do administrador	19 documentos
Qualidade	186 testes, CI rodando, aparelho real pendente	196 testes, aparelho físico testado ou declarado, backup escrito	203 testes previstos
Pendências abertas	4 de conteúdo	**3 de conteúdo** e 1 de recurso	0 de conteúdo

1. Código

Indicador	Sprint 1 (26/09)	Sprint 2 (10/11)	Hoje (17/11)	Variação na semana
Commits	50	205	**233**	+28
Arquivos TypeScript/TSX	130	205	**214**	+9
Linhas de código	9.200	16.200	**17.100**	+900
Rotas de tela	25	31	**31**	—
Tabelas no banco	17	19	**19**	—

1.1 O que entrou na semana

Commit	Entrega
`docs: manual de uso do administrador`	Item **H4** — o passo a passo que tira a dependência de quem escreveu o código
`docs: procedimento de backup e restauração do banco`	Item **H2** — com uma restauração testada de ponta a ponta
`docs: limitacoes conhecidas do produto`	Item **H9** — o que o projeto não faz, escrito
`test: fluxo de restauração a partir do backup`	Prova de que o backup funciona, não só de que está escrito
`feat: coleta de métricas de uso do produto`	Item **H8** — votos, dúvidas respondidas e tarefas concluídas
`perf: painel master com uma consulta a menos`	Item herdado da dívida técnica da Sprint 2
`chore: exige revisão humana em código sensível`	Regra do Pull Request aplicada no repositório

1.2 Estado do Pull Request

Item	Valor
Commits na semana	28
Pull Requests abertos	14
Pull Requests revisados por outra pessoa	14
Commits que entraram sem revisão	0
Tempo médio na fila de revisão	1 h 40 min

O tempo na fila **caiu** de 2 h (fechamento da Sprint 2) para 1 h 40 min. Nenhum commit com dado, permissão ou autenticação entrou sem outra pessoa ler.

2. Documentação

2.1 Entregas do cronograma

São **17 documentos** em três formatos. Os marcos de 17/11 e 24/11 fecham a série.

Período	Documentos
01/09 a 22/09	Kick-off · Sprint Backlog · Definição do MVP · Termo de Abertura · Visão do Produto · Papéis · Stakeholders · Requisitos Prioritários · Arquitetura Inicial · Organização do Repositório Git
29/09	Sprint 1 — Incremento funcional + Documentação

Período	Documentos
06/10 a 10/11	Fechamento da Sprint 1 · Apresentação da Fábrica (AV I) · Revisão e Planejamento da Sprint 2 · Status Report · Plano de Testes · Sprint 2
17/11	Sprint Backlog — Sprint 3 · este documento
24/11	Entrega final do produto

2.2 Documentação técnica

Documento	Onde	Mudança nesta semana
Manual de uso do administrador	`docs/manual-administrador.md`	**Novo**
Procedimento de backup e restauração	`docs/backup.md`	**Novo**
Limitações conhecidas	`docs/limitacoes.md`	**Novo**
README do projeto	`README.md`	Caminho de instalação conferido do zero, em máquina limpa
Sistema de design	`docs/design-system/formandos/MASTER.md`	Tokens e componentes conferidos contra o código
Catálogos de exemplo	`docs/catalogos-modelo/`	5 áreas: saúde, educação infantil, ensino médio, pós-graduação e o padrão

2.3 Segurança da informação

Documento	Onde
Política de Segurança da Informação	`docs/auditoria-direitos/PSI.md`
Declaração de Aplicabilidade, 93 controles	`docs/auditoria-direitos/SoA.md`
Matriz de riscos	`docs/auditoria-direitos/riscos.md`
Plano de auditoria interna	`docs/auditoria-direitos/auditoria.md`
Legislação	`docs/auditoria-direitos/legislacao.md`

2.4 Pendências de conteúdo

Pendência	Onde	Quem resolve
Nome do(a) professor(a) da Fábrica	Stakeholders **S4**, Termo de Abertura, AV I	O grupo
Nota e parecer da AV I	Apresentação da Fábrica (AV I)	A professora da Fábrica
Product Owner e Scrum Master	Papéis	O grupo

Pendência	Onde	Quem resolve
Assinaturas do Termo de Abertura	Termo de Abertura	O grupo e a professora da Fábrica
Horas por integrante das duas sprints	Sprint 1, Sprint 2	A equipe
Responsável por cada item **H1** a **H9**	Sprint Backlog — Sprint 3	A equipe

Nenhuma delas é bloqueante para o produto. Todas são **de conteúdo** e estão marcadas com `⟨a definir⟩` nos documentos.

3. Qualidade

Camada	Quantidade	Resultado
Testes unitários e de integração	**196 testes em 18 arquivos**	Todos passando
Testes de fluxo no navegador	**84 passos em 6 grupos**	Todos passando
Auditoria de responsividade	31 páginas × 6 larguras	Sem estouro, sem alvo pequeno, sem erro de console
Integração contínua	`typecheck` e `npm test` a cada `push`	Bloqueia merge
Acessibilidade	11 itens de código	Feito
Teste em aparelho Android físico com TalkBack	—	**Feito em 12/11/2026**

3.1 O item que estava parcial

O item **G7** da Sprint 2 ficou parcial porque não havia aparelho Android físico. Em **12/11/2026** a equipe testou em aparelho com Android 13 e TalkBack:

Tela	Resultado
Votação	Foco entre as opções, valor do voto anunciado, botão de envio rotulado
Relatório	Gráfico com alternativa textual lida pelo TalkBack
Lista de dúvidas	Pergunta, votos e respondida announce corretamente
Tarefas	Alvo de toque de 44 px, sem sobreposição
Formulários	Rótulo associado, mensagem de erro anunciada

Dois ajustes saíram desse teste: o rótulo do botão de envio da votação e a ordem de leitura da lista de tarefas. Ambos foram corrigidos e reverificados.

3.2 Cobertura por requisito

Os **21 requisitos funcionais** e as **9 regras de negócio** de *Requisitos Prioritários* têm caso de teste. O mapa completo dos 30 casos está em `03-11-2026/Plano, Casos e Resultados de Testes`.

Grupo	Requisitos	Estado
Acesso	RF-01 a RF-05	Coberto
Decisão	RF-06 a RF-10	Coberto
Comunicação	RF-11 a RF-13	Coberto
Organização	RF-14 a RF-17	Coberto
Controle de acesso	RF-18 a RF-21	Coberto
Regras de negócio	RN-01 a RN-09	Coberto

3.3 Segurança

Controle	Verificado em
Sessão, turma e papel em toda página e Server Action	Testes e revisão de Pull Request
Limite de 10 tentativas de convite a cada 15 minutos	`convite.test.ts`
E-mail descartável barrado no cliente e no servidor	`email-validacao.test.ts`
Rastro apagado em transação ao sair ou ser removido	Teste de fluxo e revisão
Cabeçalhos de segurança e CSP	`next.config.ts`, conferido na homologação
Trilha de auditoria com retenção de 5 anos	`src/lib/auditoria.ts`
Download dos dados e eliminação em transação	`/conta/exportar`, `/conta`
Backup e restauração testados de ponta a ponta	**`docs/backup.md`**, teste executado em 13/11/2026

4. O que ainda falta

Item	Situação	Prazo
Aparelho Android físico com TalkBack	**Resolvido** em 12/11/2026	—
Backup e restauração do banco	**Resolvido** em 13/11/2026	—
Pré-banca ensaiada	Em andamento (item **H3**)	21/11/2026
Manual do administrador	**Resolvido** em 14/11/2026	—
Métricas de uso coletadas	Em andamento (item **H8**)	21/11/2026

Item	Situação	Prazo
Teste de e-mail com serviço real	Planejado (item **H6**)	21/11/2026
Conteúdo: nome da professora, nota da AV I, PO, Scrum Master, assinaturas, horas	**Só o grupo resolve**	24/11/2026

5. Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Pré-banca não ensaiada por conflito de fim de semestre	Média	Alto	Roteiro escrito por item **H3**; se o ensaio falhar, o roteiro ainda cobre a apresentação
Aparelho de teste indisponível no dia da pré-banca	Média	Médio	O emulador Android serve de reserva, com as mesmas telas
Conteúdo não preenchido até 24/11	Média	Médio	Todos os marcadores estão visíveis no `README` de `docs/entregas`
Nota da AV I negativa	Baixa	Alto	A evolução entre 13/10 e 17/11 está documentada neste e no relatório anterior
Produto mudar depois da entrega	Média	Baixo	Os itens **P1** a **P6** estão escritos e datados, não esquecidos

6. Checklist da entrega final

Verificado antes de 24/11/2026:

- [ ] `npm install` e `npm run db:schema` funcionam em máquina limpa
- [ ] `npm run typecheck` e `npm test` passam
- [ ] Os 84 passos de teste de fluxo passam
- [ ] Auditoria de responsividade sem achado novo
- [ ] Backup gerado e restauração testada
- [ ] Documentação completa e com links quebrados zero
- [ ] Limitações conhecidas escritas
- [ ] Pré-banca ensaiada
- [ ] Roteiro de demonstração impresso
- [ ] Dados de demonstração semeados e prontos
- [ ] Conteúdo `⟨a definir⟩` preenchido pelo grupo
- [ ] Termo de Abertura assinado