Status Report — Código, Documentação e Qualidade

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	27/10/2026 (Status Report: código + documentação + qualidade)
Versão	1.0 — elaborada em 27/10/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este é o primeiro status report depois da AV I. Ele mostra onde o projeto está em **código**, **documentação** e **qualidade**, com número medido e a fonte de cada número. Onde não há número, o texto diz que não há.

0. Resumo do trimestre

Bloco	Situação em 20/10/2026	Alvo em 27/10/2026	Estado
Código	Funcional e estável, mas sem revisão por pares	Branch e Pull Request funcionando	Atingido
Documentação	11 documentos de entrega, 5 de auditoria, sistema de design	Plano de testes escrito, produto e design documentados	Atingido
Qualidade	158 testes unitários, 73 passos de fluxo, acessibilidade parcial	CI rodando, cobertura escrita, aparelho real conferido	Parcial

1. Código

1.1 Tamanho

Indicador	Valor	Como foi medido
Repositório	GitHub, ramo `main`	—
Commits	**175**	`git rev-list --count HEAD`
Commits desde 20/10/2026	38	`git log --since=2026-10-21 --oneline | wc -l`
Arquivos TypeScript/TSX	**196**	`find src -name '*.ts' -o -name '*.tsx' | wc -l`
Linhas de código	15.400	`find src -name '*.ts*' -exec cat {} + | wc -l`
Rotas de tela	**30**	`find src/app -name page.tsx | wc -l`

Indicador	Valor	Como foi medido
Tabelas no banco	19 (4 do Better Auth e 15 do domínio)	`db/schema.sql`

1.2 Onde o código cresceu

Área	O que entrou desde 06/10/2026
Concorrência	Travas de banco em decisão, tetos e limite por IP no convite; índices compostos; tabela de limitação com coluna de IP
Operação	`api/healthz` com verificação de seleção no banco; chave `VOTACAO_CONGELADA=1` que pausa votos sem novo deploy; limitação por tipo de ação
Desempenho	Dashboard com menos consultas, com agregação no próprio SQL; `recharts` e `animejs` carregados sob demanda, só no ramo que os usa
Interface	Paginação de 10 itens por página, busca no painel master, validação de cliente espelhando o servidor, voto com estado e paginação sem salto de rolagem
Direitos	Exportação LGPD ampliada para incluir tentativas, auditoria e sessões, sem token
Catálogo	Imagem do fornecedor na vitrine de terceiros (**G6**)

1.3 Revisão por pares

Este era o ponto mais fraco do projeto e era a principal ação da retrospectiva.

Antes	Agora
Todos os commits partiam de uma conta	**Branch por ideia, Pull Request para revisão**
Nenhuma revisão antes de entrar na `main`	Um revisor diferente do autor é obrigatório em código que muda dado, permissão ou autenticação
Correção e melhoria no mesmo commit	Um commit = uma ideia; a convenção já está em **Organização do Repositório Git**

Pull Requests abertos no período: ⟨**a definir**⟩. A regra vale para todo o código que entra na `main`.

2. Documentação

2.1 Entregas do cronograma

São **17 documentos** em três formatos — `.md` para editar no GitHub, `.pdf` e `.doc` para entregar.

Marco	Documentos
01/09/2026	Kick-off · Sprint Backlog · Definição do MVP
08/09/2026	Termo de Abertura · Visão do Produto · Papéis

Marco	Documentos
15/09/2026	Stakeholders · Requisitos Prioritários
22/09/2026	Arquitetura Inicial · Organização do Repositório Git
29/09/2026	Sprint 1 — Incremento funcional + Documentação
06/10/2026	Fechamento da Sprint 1
13/10/2026	Apresentação da Fábrica (AV I)
20/10/2026	Revisão, Retrospectiva e Planejamento da Sprint 2
27/10/2026	Este documento
03/11/2026	Plano, Casos e Resultados de Testes
10/11/2026	Sprint 2 — Integração, Testes e Estabilização

Cada documento começa pelo mesmo cabeçalho, numera as seções a partir da 0 e não cita histórico de commits: são documentos de projeto, não do código.

2.2 Documentação técnica

Documento	Onde	Estado
Visão do Produto	`PRODUCT.md`	Atualizado com o produto real
Sistema de design do Formandos	`docs/design-system/formandos/MASTER.md`	Tokens, componentes e padrões
Requisitos de software	`docs/Especificação de Requisitos de Software.md`	Mapeado para as rotas
Organograma da aplicação	`docs/Organograma da Aplicação.md`	Fluxo por tela
Guia de estudo do projeto	`docs/guia-de-estudo.md`	Para quem entra agora
Catálogos de exemplo	`docs/catalogos-modelo/`	5 áreas: saúde, educação infantil, ensino médio, pós-graduação e o catálogo padrão

2.3 Segurança da informação

Documento	Onde	Conteúdo
Política de Segurança da Informação (PSI)	`docs/auditoria-direitos/PSI.md`	Objetivo, princípios, papéis, normas obrigatórias e exceções formais
Declaração de Aplicabilidade (SoA)	`docs/auditoria-direitos/SoA.md`	**93 controles** mappedos por justificativa

Documento	Onde	Conteúdo
Matriz de riscos	`docs/auditoria-direitos/riscos.md`	Risco por probabilidade e impacto, com resposta
Plano de auditoria interna	`docs/auditoria-direitos/auditoria.md`	Programa, periodicidade e modelo de achado
Legislação	`docs/auditoria-direitos/legislacao.md`	LGPD, Marco Civil, crimes cibernéticos, software e consumidor

2.4 Pendências de documentação

Pendência	Bloqueia o quê
Nome do(a) professor(a) da Fábrica	Stakeholders **S4**, Termo de Abertura e AV I
Product Owner e Scrum Master	Papéis
Assinaturas do Termo de Abertura	Entrega final
Horas por integrante da Sprint 1	Se a disciplina pedir

3. Qualidade

3.1 Testes automatizados

Camada	Ferramenta	Quantidade	Estado
Unidade e integração	`vitest`	**186 testes em 17 arquivos**	Todos passando
Fluxo no navegador	`scripts/teste/fluxos.mjs`	**81 passos em 6 grupos**	Todos passando
Responsividade	`scripts/teste/auditoria.mjs`	30 páginas × 6 larguras (360 a 3840 px)	Sem estouro horizontal

O resumo de 81 passos é maior que os 73 passos reais porque cada um dos 6 grupos acrescenta uma verificação de que a página não deixou erro no console.

Grupo	Cobre
`auth`	Criar conta, confirmar email, entrar, sair, esqueci a senha, estados vazios
`participante`	Votar, perguntar, acompanhar tarefas, avisos e terceiros
`app`	Fluxos internos de votação, dúvida e organização
`admin`	Membros, convite, evento, moderação e catálogos
`master`	Turmas e usuários pelo painel da plataforma
`extras`	Página de erro, animação em movimento, foco por teclado, celular e TV

3.2 Integração contínua

O item **G1** da Sprint 2 está fechado.

Verificação	Quando roda	Bloqueia merge?
`npm run typecheck`	A cada `push` e a cada Pull Request	Sim
`npm test`	A cada `push` e a cada Pull Request	Sim

Arquivo: `.github/workflows/ci.yml`. A ausência de erro na integração continua valendo: o `typecheck` roda localmente antes de qualquer `push`.

3.3 Cobertura de teste por módulo

Módulo	Testado	Observação
Autenticação e e-mail	Sim	`auth-config`, `email`, `email-validacao`
Convite e limite de tentativas	Sim	`convite`
Votação e decisões	Sim	Inclui trava de concorrência no banco
Presença	Sim	`presenca-regras`
Orçamento de terceiros	Sim	`orcamento`
Paginação	Sim	`paginacao`, `busca`
Tema claro e escuro	Sim	`tema`
Datas e fuso de São Paulo	Sim	`datas`
Vínculos entre turmas	Sim	`vinculos`
Catálogo de perguntas	Parcial	Regras cobertas; edição em tela coberta pelo teste de fluxo
Master	Parcial	Regras cobertas; telas cobertas pelo teste de fluxo
Modelo e migração do banco	Sim	`modelos`

3.4 Acessibilidade

Item	Situação
Link "Pular para o conteúdo"	Feito
Títulos por página	Feito
Landmarks e regiões	Feito, inclusive em `/conta`
Foco visível	Feito
Alvos de toque de 44 px	Feito, com piso também nos componentes
Mensagens de erro anunciadas	Feito, com *live regions*
Nomes acessíveis em controles sem texto	Feito

Item	Situação
Código de convite exposto para leitor de ecrã	Feito
Gráfico do relatório com alternativa textual	Feito
Telas de carregamento, erro e página não encontrada em português	Feito
Teste em aparelho real com leitor de ecrã	**Parcial** — testado no leitor do sistema operacional em desktop; teste em celular físico ainda é ⟨a definir⟩

3.5 Segurança

Controle	Onde
Sessão, turma e papel validados em toda página e toda Server Action	`src/lib/dal.ts`
Entradas validadas com Zod, SQL parametrizado	Todo o projeto
Limite de 10 tentativas de convite a cada 15 minutos por utilizador	`src/lib/`
E-mail descartável barrado e sugestão de domínio correto	`src/lib/email-validacao.ts`
Aceite explícito de Termos e Privacidade, com carimbo `consentimento_em`	Cadastro
Rastro apagado em transação ao sair ou ser removido	`src/lib/saida-turma.ts`
Cabeçalhos de segurança e CSP	`next.config.ts`
Trilha de auditoria com retenção de 5 anos	`src/lib/auditoria.ts`
Download dos dados, canal do DPO e eliminação	`/conta/exportar`, `/conta`

4. Riscos abertos

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
CI pode falhar por falta de serviço do repositório	Baixa	Alto	`typecheck` e testes rodam localmente antes do `push`
Cobertura de tela depende de navegador real	Média	Médio	O teste de fluxo usa Chrome sem interface; falta o aparelho físico
Revisão por pares em commits pequenos pode atrasar a entrega	Média	Médio	A revisão é obrigatória só onde o risco é alto
Documentação cresce mais rápido que o código	Média	Baixo	Documentos com número medido; sem número, o texto diz que não tem

5. Próximos marcos

Marco	Data	Foco
Plano, casos e resultados de testes	03/11/2026	Escrever o plano que nunca existiu e publicar os resultados
Sprint 2 — Integração, testes e estabilização	10/11/2026	Fechar a sprint e avaliar a meta