Revisão, Retrospectiva e Planejamento da Sprint 2

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	20/10/2026 (revisão + retrospectiva + planejamento da Sprint 2)
Versão	1.0 — elaborada em 20/10/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este documento fecha o ciclo da Sprint 1: revisa o que foi apresentado na AV I, registra a retrospectiva com uma ação concreta por tema e define o que a Sprint 2 vai entregar. Tudo que já está pronto e verificado aparece aqui como concluído, para o backlog não carregar trabalho que a equipe já fez.

0. Como a revisão foi feita

A revisão do incremento e dos artefatos usou quatro fontes, nesta ordem:

1. **Os documentos do cronograma**, conferidos contra o que existe em `src/`.
2. **A lista de compromissos da AV I**, para verificar se cada promessa tem destino.
3. **O código**, rodando com o ambiente de teste de `scripts/teste/`.
4. **O histórico do repositório**, para datar o que entrou e quando.

Nenhuma conclusão veio de memória da equipe. O que não pôde ser conferido ficou marcado como ⟨a definir⟩.

1. Revisão dos artefatos da AV I

Compromisso assumido na AV I	Situação em 20/10/2026	Evidência
Ampliar os testes e escrever o plano de casos	**Parcial** — os testes cresceram; o plano escrito está no marco de 03/11/2026	158 testes unitários em 14 arquivos; 73 passos de fluxo em 6 grupos
Revisão de acessibilidade	**Concluída** — 8 commits em 12/10/2026	Foco visível, alvos de toque de 44 px, *landmarks* corrigidos, *live regions*, títulos por página, alternativa textual no gráfico do relatório
Documentar a segurança da informação	**Concluída** — 3 fases em 10/10/2026	`docs/auditoria-direitos/` com PSI, SoA, matriz de riscos, plano de auditoria e legislação
Configurar a integração contínua	**Não iniciado**	Não há configuração de CI no repositório

Dois achados novos surgiram da revisão e não estavam na lista da AV I:

- **Animação que podia esconder o conteúdo.** A vitrine esconde o texto até a animação montar; se o JavaScript não rodasse, a página ficava vazia. Corrigido em 12/10/2026 — o conteúdo aparece sempre, com a animação por cima.
- **Limite de tentativas de código de convite inexistente.** Qualquer pessoa podia ficar reenviando códigos. Corrigido: 10 tentativas a cada 15 minutos por utilizador, com trava no banco.

2. Retrospectiva da Sprint 1

O que manter

Tema	O que funcionou	Como seguir
Um documento por marco, com o mesmo formato	Alguém que não fez a sprint leu qualquer entrega em três minutos e entendeu o estado do projeto	Manter o cabeçalho fixo e a numeração a partir da seção 0
Incremental demonstrado em vez de descrito	A AV I abriu e fechou sem correção de última hora	Continuar com o roteiro de 11 passos e o ambiente de teste semeado
Correção de UX antes de nova funcionalidade	Os 13 commits de 03 a 05/10 fecharam cinco defeitos de navegação e o vazamento de endereço no e-mail, tudo antes do fechamento	Reservar o começo de cada sprint para defeitos conhecidos
Mensagem do produto com a cara do produto	O e-mail deixou de ser um texto solto e passou a ter identidade	Manter o componente de e-mail único

O que parar

Tema	O que atrapalhou	Por que parar
Trabalhar sem branch e sem revisão por pares	Todos os commits saíram da mesma conta; nenhum erro foi pegado por outra pessoa antes de chegar na `main`	Um erro de segurança só seria encontrado por outra pessoa; o risco não compensa
Deixar o plano de testes para o fim	Os testes cresceram por acaso, e não por plano: a cobertura ficou irregular, muito em regras de negócio e pouco em tela	Escrever o plano antes de escrever o teste
Commitar a correção e a melhoria no mesmo commit	Diffs grandes ficaram difíceis de revisar	Um commit por ideia, como já está na convenção

O que tentar

Tema	Ação concreta	Prazo
Branches e Pull Request de verdade	Toda correção e funcionalidade entra por branch e passa por Pull Request	27/10/2026

Tema	Ação concreta	Prazo
Integração contínua	`typecheck` e `npm test` rodam a cada `push`	27/10/2026
Acessibilidade como critério de pronto	Todo item novo entra com foco visível, nome acessível e teste no leitor de ecrã	Sprint 2 inteira
Revisão semanal em dupla	Uma hora por semana, dois integrantes, o mesmo código	Sprint 2 inteira

Ação mais importante: parar de commitar direto na `main`. É a mudança de costume que mais reduz risco e a mais barata de adotar.

3. O que entra na Sprint 2

O backlog da Sprint 2 já estava escrito em **Sprint Backlog**, na seção 3, com os itens **G1** a **G7**. A revisão mostrou que cinco deles já foram entregues durante a correção pós-AV I. O quadro abaixo é o estado real.

ID	Item	Est.	Estado em 20/10/2026	Evidência
G1	`typecheck` e testes a cada `push`	M	Planejado	Falta o arquivo de configuração de CI
G2	Ampliar testes de ponta a ponta e escrever o plano e os casos de teste	G	**Parcial**	73 passos de fluxo prontos; o plano escrito vai no marco de 03/11/2026
G3	Tema escuro com alternância	M	**Pronto**	Modo claro, escuro e sistema, com controle no painel, na vitrine e no acesso
G4	Editar uma pergunta já criada	M	**Pronto**	Editor de opções em lista, pergunta criada dentro da categoria e renomeada no lugar
G5	Ocultar perguntas do catálogo padrão	M	**Pronto**	Foco na pergunta, duplicados resolvidos e pré-visualização na gestão de catálogo
G6	Imagem do fornecedor na vitrine de terceiros	P	Planejado	Ainda não começou
G7	Revisão de acessibilidade com leitor de ecrã	M	**Parcial**	O que depende só de código foi feito; falta teste em aparelho real

Incremento de estabilidade que entrou depois

Cinco correções feitas depois da AV I não estavam no backlog e passaram a fazer parte da Sprint 2, porque mexem em concorrência e operação — a parte que o MVP não exercitou:

ID	Item	Estado
G8	Travas de banco em decisão, tetos e limite por IP no convite	Pronto
G9	`api/healthz` para checagem de seleção no banco	Pronto
G10	Chave `VOTACAO_CONGELADA=1` para pausar votos sem novo deploy	Pronto
G11	Limitação por tipo de ação (dúvida, voto a favor, aviso)	Pronto
G12	Paginação de 10 itens, busca no painel master e paginação em tarefas e terceiros	Pronto

4. Meta da Sprint 2

> Fechar o que a AV I deixou aberto: **testes escritos antes de tudo**, **integração contínua funcionando**, **acessibilidade conferida em aparelho real** e **o produto estável sob uso concorrente**.

A Sprint 2 não acrescenta funcionalidade nova ao usuário. Ela tira dívida, fecha lacuna de qualidade e estabiliza.

5. Riscos da Sprint 2

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Integração contínua quebrar o dia que a Vercel compila	Média	Alto	O `typecheck` roda localmente antes de qualquer `push`; o CI não é substituto, é rede de segurança
Testes de fluxo dependerem de dados de execuções anteriores	Média	Médio	Limpar e semear antes de rodar; `limpar.sh` e `semear.sh` já existem
Leitor de ecrã real não disponível para o teste	Alta	Médio	Testar com o leitor do sistema operacional e registrar a limitação como pendência
Equipe pequena demais para Pull Review em toda entrega	Média	Alto	Branch e Pull Request só para código que muda dado, permissão ou autenticação
Escopo crescer com **G6** e destabilizar o restante	Média	Médio	**G6** é o único item opcional da sprint; ele sai primeiro se o prazo apertar

6. Como a sprint será fechada

A revisão da Sprint 2 acontece em **10/11/2026**, com o mesmo formato desta: comparação com a meta, retrospectiva com uma ação por tema, e os artefatos conferidos contra o código. Antes disso:

Marco	Data	O que precisa estar pronto
Status Report	27/10/2026	Branch e Pull Request funcionando, CI configurado, **G6** e **G7** decididos

Marco	Data	O que precisa estar pronto
Plano, casos e resultados de testes	03/11/2026	Plano escrito, casos mapeados para os 14 arquivos de teste, resultados da execução completa
Fechamento da Sprint 2	10/11/2026	Incremento demonstrado, meta avaliada, retrospectiva escrita

O **Status Report II** e o backlog da Sprint 3 saem em **17/11/2026**, depois do fechamento desta.