Termo de Abertura

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	08/09/2026 (Termo de Abertura + visão do produto + papéis)
Versão	1.0 — elaborada em 26/09/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

O Termo de Abertura autoriza formalmente o projeto e registra o que ele é, o que pretende entregar e dentro de quais limites. O escopo e os custos aqui registrados são os de 26/09/2026 e refletem três decisões marcadas por †: login por **email e senha**, administração de **várias turmas** por um mesmo administrador e o papel de **administrador master**. O projeto roda **apenas localmente**, com o código no GitHub. O histórico de como cada decisão chegou até aqui está em **Kick-off**.

0. Identificação

Campo	Conteúdo
Nome do projeto	**Formandos**
Tipo	Aplicativo web (React e Next.js) com banco de dados PostgreSQL
Contexto	Projeto da *Fábrica* (disciplina com avaliação AV I em 13/10/2026 e entrega final em 24/11/2026)
Início	01/09/2026 (kick-off)
Término	24/11/2026 (entrega final + documentação + pré-banca)
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

1. Justificativa

A organização de formaturas depende de muitas decisões coletivas e de muita informação, hoje espalhadas em grupos de mensagens e planilhas. Um aplicativo único, com participação de todos e visão gerencial para a comissão, reduz retrabalho, dá voz à turma e deixa o histórico de decisões registrado. Para a equipe, o projeto é a oportunidade de aplicar, em um produto real, desenvolvimento web moderno, banco de dados, autenticação, testes e trabalho colaborativo com Git.

2. Objetivos

Objetivo geral: construir e entregar o **Formandos**, um aplicativo que permita a turmas e comissões organizarem uma formatura de forma participativa.

Objetivos específicos (mensuráveis):

1. Entregar um **MVP com os 12 itens** da *Definição do MVP* até a entrega da Sprint 1 (29/09/2026).
2. Ter **testes automatizados passando** e nenhuma tela com erro de console nas telas principais até a entrega dos testes (03/11/2026).
3. Entregar a documentação de cada marco do cronograma **na data prevista**.
4. Apresentar o produto funcionando na **AV I (13/10/2026)** e na **entrega final (24/11/2026)**.

3. Escopo

Dentro †: acesso (Google e email e senha), turmas e convites, papéis, votações e relatório, dúvidas com votos, dashboard, tarefas, fornecedores, administração da turma e da plataforma. Detalhes em *Definição do MVP*.

Fora: hospedagem em produção, aplicativo nativo, pagamentos e notificações. Detalhes em *Definição do MVP*.

4. Entregas principais

Entrega	Data
Kick-off, Sprint Backlog e definição do MVP	01/09/2026
Termo de Abertura, visão do produto e papéis	08/09/2026
Stakeholders e requisitos prioritários	15/09/2026
Arquitetura inicial e organização do repositório Git	22/09/2026
Sprint 1: incremento funcional e documentação	29/09/2026
Apresentação da Fábrica (AV I)	13/10/2026
Plano, casos e resultados de testes	03/11/2026
Sprint 2: integração, testes e estabilização	10/11/2026
Entrega final do produto, documentação e pré-banca	24/11/2026

5. Premissas

- Os quatro integrantes têm tempo semanal para o projeto e acesso ao GitHub.
- Existe um computador com Node.js e PostgreSQL para rodar o sistema localmente.
- O login com Google e o envio de emails usam serviços gratuitos (Google Cloud e SMTP do Gmail).
- O *Cronograma de Entregas – 2026* da disciplina não muda.

6. Restrições

- **Prazo:** as datas do cronograma são fixas.
- **Custo:** nenhum orçamento para licenças ou hospedagem; só ferramentas gratuitas e de código aberto.
- **Tecnologia:** React, Next.js e PostgreSQL, conforme a proposta da disciplina.

- **Conhecimento:** a equipe está aprendendo Next.js durante o projeto.

7. Custos e recursos

Item	Custo
Next.js, React, PostgreSQL, Better Auth, Tailwind, Zod, Vitest e demais bibliotecas	R$ 0 (código aberto)
Login com Google (projeto no Google Cloud)	R$ 0
Envio de email (SMTP do Gmail com senha de app)	R$ 0
Hospedagem †	Não haverá
Trabalho da equipe	4 integrantes, horas do curso

8. Riscos de alto nível

Risco	Resposta
Curva de aprendizado do Next.js 16	Guia de estudo e leitura da documentação local
Prazo apertado entre marcos	MVP enxuto; melhorias vão para a Sprint 2
Dependência do Google para o login	Login por email e senha como alternativa
Vazamento de credenciais	`.env.local` fora do Git e revisão antes dos commits

A lista completa e atualizada de riscos acompanha o *Kick-off*.

9. Critérios de sucesso

- O fluxo principal (entrar, votar, ver relatório, perguntar, acompanhar tarefas) funciona ao vivo na apresentação.
- Todos os marcos do cronograma foram entregues com o documento correspondente.
- O repositório tem README claro, histórico organizado e roda em outra máquina seguindo o passo a passo.

10. Partes interessadas (resumo)

Comissão organizadora, formandos, equipe de desenvolvimento, professor(a) da Fábrica e fornecedores de eventos. Análise completa no documento **Stakeholders**.

11. Aprovação

Nome	Papel	Assinatura	Data
Luanderson Arlindo	Equipe de desenvolvimento		

Nome	Papel	Assinatura	Data
Luiz Orlando	Equipe de desenvolvimento		
José Renato	Equipe de desenvolvimento		
Vinícius	Equipe de desenvolvimento		
(nome do(a) professor(a) da Fábrica)	Patrocinador / orientador		